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Tato práce se zabývá výstavbou kanalizace v obci Mečeříţ. Hlavním cílem je posouzení 
nedostatků v projektové dokumentaci, výstavbě kanalizace a konečném provedení 
kanalizace. První část studie zahrnuje různé způsoby dělení stokové sítě a jejich 
provedení, včetně objektů na nich. Druhá část představuje popis řešeného území a 
současný stav kanalizace v obci. Poslední část obsahuje popis a posouzení vzniklých 
chyb v projektu, výstavbě a konečném provedení stokové sítě v obci.  
 
Klíčová slova 





This bachelor thesis deals with the construction of sewers in the village Mečeříţ. The 
main objective is to assess gaps in the project documentation, construction of drains and 
sewers final version. The first part of the study involves different ways of sewer 
networks and their implementation, including buildings on them. The second part 
presents a description of the area and the current state of the sewerage system in the 
village. The last section contains a description and assessment of errors occurred in the 
project, final design and construction of the sewer system in the village.  
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Ve své práci se budu zabývat výstavbou kanalizace v obci Mečeříţ. 
 Posouzení výstavby nové stokové sítě v obci Mečeříţ. Pohled na projektovou 
dokumentaci, výstavbu kanalizace a konečné provedení stokové sítě. Řešení chyb 
vzniklých během výstavby nové stokové sítě. 
 Hlavní činnost této práce je posouzení a návrh řešení nedostatků v projektové 
dokumentaci, výstavbě kanalizace a konečného provedení stokové sítě. Výstupem práce 
bude porovnání skutečného provedení stokové sítě a mého návrhu řešení. 
 Kromě velkých měst se buduje kanalizace i v menších obcích. Rok co rok 
přibývají obce s nově vybudovanou stokovou sítí. Stoková sít je zakončena čistírnou 
odpadních vod (dále uváděno jako ČOV). Není-li moţné napojit stokovou sít na ČOV 
přímo v obci, je odpadní voda sváděna do nejbliţší moţné ČOV.  
 V dobách kdy nebyla stoková síť rozšířena, jako je tomu dnes, byly odpadní 
vody sváděny do domovních jímek. Odvoz odpadních vod z jímek byl zajištěn pomocí 
speciálního auta, které bylo pro tyto účely uzpůsobeno. Tímto autem byly odpadní vody 
odvezeny na ČOV k vyčištění. 
 V dnešní době se dbá o péči a čistotu vod. Odvádění, čištění a likvidace 
odpadních splaškových vod musí být prováděna takovým způsobem, aby nebylo 
ohroţeno lidské zdraví a nedošlo k znehodnocování povrchových a podzemních zdrojů 
vod.  
 V souladu s touto myšlenkou je řešen odvod vyčištěných vod zpět do recipientu. 
Výústní objekt nijak nesmí narušit a poškodit koryto vodního toku, mělo by se stát jeho 
součástí. Musí být tedy navrţen tak, aby bylo zajištěno dobré promísení vypouštěných 
vod s vodami v recipientu.  
 Z pohledu ţivotního prostředí se dá říci, ţe voda vyčištěná na čistírně odpadních 
vod se do recipientu vrací čistější, neţli je voda, která se v recipientu jiţ nachází.  
 Během zpracování práce jsem si uvědomila, jak nelehké a náročné je navrhovat 




2 Stokové sítě a jejich dělení 
2.1 Podle způsobu odvádění srážkových vod 
2.1.1 Jednotná stoková síť  
 Do dnes nejvíce uţívaný kanalizační systém. Všechny druhy odpadních vod 
(sráţkové, splaškové a průmyslové) jsou odváděny společně. Rozhodující prvek pro 
přesné stanovení profilu je mnoţství sráţkové vody odváděné stokovou sítí. Způsob 
dopravy odpadních vod na jednotné stokové síti je převáţně gravitační, přečerpávání 











2.1.2 Oddílná stoková síť  
 Dvě stoky, kde jednou odtéká voda splašková, případně se vypouštějí odpadní 
vody z drobných provozoven, potravinářských provozoven a průmyslu. Druhou voda 










2.1.3 Soustava modifikovaná 
Je soustava, obvykle se dvěma stokami, z nichţ jedna odvádí splaškové a 
průmyslové odpadní vody i znečištěné dešťové vody (při oplachu povrchu) a druhá 
zbylý podíl neznečištěných dešťových vod (po skončení oplachu povrchu). 
Princip spočívá v tom, ţe splaškové vody jsou odváděny hluboko uloţenými 
stokami, dešťové vody mělce uloţeným potrubím. Obě stoky jsou vzájemně propojeny. 
Tím ze splaškové stoky oddílné soustavy, dimenzované na Qmax +100%, se stane stoka 
jednotné soustavy, dimenzovaná na součet maxima splaškových a určitého mnoţství 
dešťových vod. Z toho důvodu tato "splašková stoka", ve skutečnosti stoka jednotné 
soustavy s nepatrně větším DN. [28] 
VÝHODA 
 pozitivní vliv na provoz sítě 
 během deště dochází k pro-




 částečné vypouštění naředěných 
odpadních vod do toků z 
odlehčovacích komor 
 hygienické hledisko 
 velké profily stok 
NEVÝHODA 
 vyšší investiční náklady na dvě 
potrubí kanalizaci 
VÝHODA 
 malý rovnoměrný průtok 
 malé profily stok  
 cenově výhodný  
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2.2 Podle druhu proudění  
2.2.1 Gravitační kanalizace  
 Proudění vznikající v daném odvodňovaném systému vzniká vlivem gravitační 
tíţe (neboli gravitace) a vyznačuje se průtokem s volnou hladinou. Pro odvod odpadních 
vod daným systémem je nutné navrhovat stoky se sklonem takovým, aby nedocházelo 
k zanášení stoky. Gravitační kanalizace se buduje v centralizované zástavbě s převáţně 













2.2.2 Podtlaková (vakuová) kanalizace 
 Kanalizace s nuceným pohybem vody, ale nezávislá na terénu. Výstavba 
podtlakové kanalizace je náročná na technické provedení. Systém má centrální 
vakuovou stanici, proto je v kanalizaci udrţován podtlak pomocí podtlakových čerpadel 
(vývěv- tzv. plynové čerpadlo). Odpadní voda je nasávána do akumulační jímky při 
kaţdém otevření domovní přípojky se sacím ventilem. Po naplnění akumulační jímky je 
odpadní voda odváděna na čistírnu odpadních vod, a to buď gravitačně nebo 
přečerpáváním. Systém podtlakové kanalizace je řízen automaticky. 
 V systému je udrţován podtlak na hodnotě 0,06 – 0,08 MPa a specifická 
transportní rychlost okolo 6 – 8 m/s. Potrubí je převáţně z PVC či PE o rozměrech DN 
80 – 250 mm a sklonu 2 %o. V současnosti existuje několik podtlakových systémů, 
například Schluft,  Roediger – Roevac, Evac, Iseki a Airvac. [7] [8]  
Podtlaková kanalizace se tedy skládá z následujících pěti částí:  
 gravitační přítok,  
 sběrná šachta (domovní přípojková šachta),  
 podtlaková část kanalizační přípojky,  
 podtlakové potrubí,  






 Jednoduchý systém 
 Minimální nároky na obsluhu 
 Levnější řešení 
 Niţší investiční náklady 
 Snadná identifikace průběhu 
trasy kanalizace 
 Snadná revize a čištění 
 
NEVÝHODA 
 Zahlubování stoky 
 Nutné přečerpávání odpadních 
vod 
 Často se dostane pod hladinu 
podzemní vody (dále uváděno 
jako HPV) 












2.2.3 Tlaková kanalizace 
 Kanalizace s nuceným pohybem vody, ale nezávislá na terénu. Vybudování 
tlakové kanalizace je technicky náročné na provedení. Tlak nacházející se v soustavě, se 
pohybuje mezi 0,5 – 3,0 MPa. Tlaková kanalizace je tvořena soustavou čerpadel 
osazených na domovních čerpacích stanicích a akumulačními jímkami, do kterých se 
gravitačně svádí odpadní vody. Celý systém je vybaven proplachovací stanicí, v které se 
1 – 2x denně v časovém rozsahu 15 – 20 minut provádí proplach směsí vody a 
tlakového vzduchu. Proplachovací směs se do systému vpouští z toho důvodu, aby se potrubí 
nezanášelo. 
 Potrubí se provádí z PVC či PE pod minimálním sklonem 3 %o, zároveň však 
musí být hydraulicky hladké a vyrobeno z nekorodujícího materiálu. Kanalizační systém 















2.2.4 Pneumatická doprava splašků 
 Alternativní způsob pohybu OV tlakovým vzduchem na větší vzdálenosti. Lze 










 Čerpání malého mnoţství od-
padních vod velkým počtem 
čerpadel  
 dodávky energické energie  
 dlouhá doba zdrţení OV v síti  
 nepříjemný zápach OV v místě 
odtoku ze systému v důsledku 
zdrţení OV v síti  
VÝHODA 
 Minimální nároky na údrţbu  
 Odpadá odvzdušnění a odkalení  
VÝHODA 
 Malé profily stok  
 
NEVÝHODA 
 Energeticky náročné 
VÝHODA 
 Jednoduchá, rychlá a levná 
pokládka potrubí 
 Jednoduchá montáţ 
 Nenápadné zásahy v krajině 
 Nízká spotřeba energie 
 
NEVÝHODA 
 Moţnost ucpání 





2.3 Druhy stok z hlediska velikosti profilu 
 Neprůlezné 
- průměr do 800 mm.  
 Průlezné 
- minimální výška 800 mm a šířka 600 mm.  
 Průchozí 
- minimální výška 1500 mm a šířka 600 mm. [8] 
 
2.4 Dělení kanalizace podle různých parametrů 
Podle napojení přípojek: 
 do odbočky, 
 do vloţky, 
 do šachty. [12] 
 
Podle funkce a umístění: 
 uliční, vedlejší, kmenová stoka,  
 sběrač,  
 odlehčovací stoka,  
 přívodní a výústní stoka. [11] 
 
 
Podle tvaru a průřezu 
 Kruhová  
- nejčastěji pouţívaná. 
 Vejčitá 
- hydraulicky vhodná pro jednotnou kanalizaci. 
 Tlamová 
- nachází se v místech, kde je nedostatečná výška nadloţí. Je pro ni typické, 
zhotovení přímo na stavbě. [11] 
 a další různé typy. [11] 
 
Obrázek 1: Tvary stok [11] 
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Podle provedení  
 trubní, 
 monolitické 
- betonové či zděné přímo na místě, 
 montované 
- z prefabrikovaných dílců. [11] 
 
 
Podle technologie výstavby: 
 ukládání do výkopu,  
 bezvýkopová. [11] 
 




























3 Systémy stokových sítí 
 Stokovým systémem se rozumí uspořádání stok v zájmovém území. To značně 
závisí zejména na morfologii terénu, uspořádání a charakteru zástavby. Snahou je 
vytvořit co nejkratší a provozně nejspolehlivější uspořádání tras kanalizací. Stokové 
systémy lze rozdělit na větevné, úchytné, pásmové a radiální.  
 V rámci jedné aglomerace je však běţnou praxí tyto základní typy vzájemně 
kombinovat. Vyuţití radiálního systému zvyšuje provozní spolehlivost sítě zmenšením 
počtu obyvatel připojených na úsek postiţený poruchou či výpadkem sítě. Této výhody 
se s úspěchem vyuţívá zejména u tlakové kanalizace. [7] 
 
3.1 Větevný systém 
  Uplatňuje se v členitém území, které neumoţňuje pravidelné uspořádání stok. 
Vyuţívá se především pro odvodňování území bez většího vodního toku.  
 Stoky vedou pokud moţno nejkratší trasou a nejvýhodnějším sklonem 
k nejniţšímu bodu soustředění odpadních vod, kudy je vedena tzv. kmenová stoka. Do 
kmenové stoky ústí hlavní stoky, na něţ jsou napojeny sběrače s uličními stokami.  
 Uspořádání větevného systému připomíná rozvětvený strom. [9]  
 
Obrázek 2: Větevný systém[7] 
3.2 Úchytný systém  
 Charakteristickým znakem je nábřeţní (úchytná neboli kmenová) stoka vedoucí 
podél většího vodního toku do městské ČOV.  
 Pouţívá se ve větších městech při pravidelném uspořádání území ve tvaru 
dlouhých táhlých údolí s jednotným sklonem k vodnímu toku a současně podél vodního 
toku. Jednotlivé sběrače s uličními stokami ústí do kmenové stoky. [7] [8] 
 
Obrázek 3: Úchytný systém [7] 
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3.3 Radiální (dostředný) systém 
 Pouţívá se hlavně v uzavřených kotlinách, zpravidla v kombinaci s nějakou další 
soustavou.  
 Jednotlivé stoky se paprskovitě sbíhají v nejniţším místě kotliny. Pouţívá se při 
odvodnění kotliny buď gravitačně nebo přečerpáváním OV na ČOV nebo do nejbliţšího 
objektu (šachty) gravitační kanalizace.  
 Uspořádání stok v kotlině je většinou větevným způsobem. [7] [8]  
 
Obrázek 4: Radiální systém [7] 
3.4 Pásmová soustava  
 Tato soustava se uţívá v území, které se prudce svaţuje k vodnímu toku. Je 
charakteristická vedlejšími sběrnicemi vedenými v různé výškové úrovni podél řeky a 
hlavním sběračem s velkým spádem. Uplatňuje se v územích, kde s ohledem na 
konfiguraci terénu, je nutno odvodňovanou oblast rozdělit do několika výškových 
pásem. Údolí s oboustranným větším sklonem terénu přenášejícím v ploché, zpravidla 
inundační (záplavové či zátopové) území vodního toku.  
 Jako příklad se dá uvést třípásmové uspořádání. V jednotlivých pásmech můţe 
být systém stok radiální, větevný či úchytný.  
 Odpadní vody z nejvyššího pásma odtékají gravitačně za všech vodních stavů ve 
vodním toku do ČOV, popřípadě do recipientu. Ze středního pásma bude gravitační 
odvodnění fungovat pouze za nízkých stavů ve vodoteči, za vyšších stavů bude nutné 
přečerpávání některých OV. V případě oddílné soustavy se musí přečerpávat jen vody 
splaškové. Z nejniţšího pásma je nutné bez ohledu na navrţenou soustavu přečerpávat 
všechny odpadní vody. [7] [9] 
 
Obrázek 5: Pásmový systém [7] 
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4 Materiál stokových sítí 
 Kanalizační soustava musí respektovat místní podmínky a zajistit odvedení 
odpadních vod na ČOV. S ohledem na konfiguraci území je nutno překonat malé anebo 
naopak velké výškové rozdíly (malé a velké sklony, malé a velké rychlosti). Tomu musí 
odpovídat i materiály, ze kterých jsou části kanalizace navrţeny a realizovány. [3] 
 
Potrubí  
– kameninové, PE, PVC, PVC - U, PP, PEHD, ţelezobetonové, betonové, 
sklolaminátové a laminátové nebo litinové, v některých případech se pouţívá i 
tavený čedič [3] 
– V určitých případech je vhodné zlepšit vlastnosti betonových a ŢB stok vhodnou 
vystýlkou. Jedná se o kameninový či čedičový obklad [3] 
Stoky  
– zděné z kyselinovzdorných cihel či keramických bloků vhodného tvaru, 
sklolaminát, ŢB, beton [3] 
– V určitých případech je vhodné zlepšit vlastnosti betonových a ŢB stok vhodnou 
vystýlkou. Jedná se o kameninový či čedičový obklad [3] 
Objekty na síti  
– revizní šachty, spojné a rozdělovací šachty případně komory, spadiště, 
odlehčovací komory jsou zpravidla zděné či betonové s obklady z odolných 
materiálů (kámen, čedič, kamenina, sklolaminát) [3] 
– jímky čerpacích stanic jsou zpravidla ze ŢB, PVC, PP, PE a dodávají se ve 
většině případů jako tovární výrobek specializovaných firem [3] 
Jednotlivé materiály pouţívané u stokových sítí budou následně blíţe popsány a 
specifikovány. 
4.1 Kamenina 
 Kamenina je jeden z nejstarších pouţívaných materiálů. Je to keramika se 
slinutým barevným střepem opatřeným na povrchu vysoce odolnou glazurou. Jsou 
vyrobeny z přírodního jílu, šamotu (pálená hlína) a vody. Do směsi jílů se přidává 20-30 
% šamotu (jiţ vypáleného a rozemletého jílu nebo recyklované kameninové výrobky) a 
15-20 % vody. Připravená směs se ve vakuových lisech tvaruje většinou do tvaru roury, 
namáčí do glazury a vypaluje při 1200 oC. 
 Kameninové trouby se v intravilánu ukládají z důvodu dlouhodobé stability 
nivelety potrubí pouze na betonovou desku a do betonového sedla o středovém úhlu 
min. 120°. Obsyp aţ do výšky 300 mm nad vrchol potrubí musí být proveden ze 
štěrkopísku zrna max. 20 mm. Pod vozovkami silně zatíţených komunikací, pod 
ţelezničními tělesy a pod vodotečemi se potrubí musí vţdy ve staticky odůvodněných 
případech obetonovat. Plné obetonování potrubí musí být navrţeno v dostatečné 
tloušťce nad jeho vrcholem, min 100 mm u DN 300÷400, 150 mm u DN 500÷600. 
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 Kamenina se pouţívá u profilů stok do DN 600. Kvalita betonu pro případ 
obetonování potrubí je poţadována min C 12/15. [6] 
Pro použití materiálu musí mít kamenina: [6] 
 nasákavost do 6%, 
 záruka ţivotnosti a stálosti parametrů min. 80 let 
 tolerance parametrů dle ČSN EN 295 
 vrcholovou pevnost min. 160 kN/m2 
 koeficient tepelné roztaţnosti 5,1016 K-1 
 modul pruţnosti 50 kN/mm2 


















4.2 Beton  
 Betonová směs pro výrobu je tvořena ze tří frakcí tříděného kameniva, směsi 
síranovzdorného cementu proti agresivitě prostředí, vody a dalších přísad. Vyrábí se na 
vibrolisech, které zajišťují dokonalé zpracování betonové směsi.  
Betonové potrubí se navrhuje z vodostavebního betonu B 20 - V4. Vnitřní povrch musí 
být vţdy chráněn proti agresivnímu účinku odpadních vod. Nejčastěji se pouţívá 
jednopasová obezdívka kyselinovzdornými cihlami, keramickými tvárnicemi, moţno 
pouţít i jiné schválené obkladové materiály. Nejčastější obkladové materiály jsou čedič, 
sklolaminát a různé druhy plastů. [6] 
4.3 Železobeton  
 Tento materiál nelze pouţít bez vnitřní ochrany potrubí, protoţe jde o materiál 
s niţší chemickou odolností. Lze ho pouţít pouze tehdy, bude-li zajištěna vnitřní 
ochrana povrchu potrubí (kameninový, čedičový nebo jiný obklad) a bude-li beton 
potrubí dostatečně odolný proti agresivitě vnějšího prostředí.  
 Potrubí musí být po celé délce uloţeno na pevném podkladu. Ve výkopu se 
ukládá na betonové desce na betonové praţce, pevné podepření se zajistí betonovým 
sedlem o středovém úhlu min. 90°. Při provádění nutno zajistit, aby betonová směs 
dokonale vyplnila prostor pod potrubím. V materiálu, kterým se potrubí při zásypu 
obsypává, nesmí být větší kameny. [6] 
VÝHODA 
 dlouhodobá ţivotnost 
 vodotěsnost 
 chemická odolnost 
 mechanická pevnost  
 dostatečná odolnost proti 
obrusu 
 přírodní materiál, 




 křehkost materiálu 
 větší počet spojů (dle výroby od 
1,0 do 2,5m)  




Pro použití materiálu musí beton a železobeton splňovat: [6] 
 záruka ţivotnosti min. 50 let 
 druh betonu B45, C40/50 
 vrcholová pevnost min. 45 kN/m2 
 neporušenost vnitřní i vnější stěny potrubí (trhlinky) 
 tolerance parametrů dle ČSN EN 206 
 těsnění vtavenými krouţky EDPM, ATV A124 
 stejnorodost, hladkost povrchu potrubí, bez moţnosti tvorby inkrustů a 
usazování nečistot 
 u splaškové kanalizace výstelka kameninovými glazovanými pásky 












4.4 Sklolaminát  
 Nový, krátce pouţívaný materiál. Vyuţívá všech vlastností kompozitních 
materiálů. Je velice pevné, teplotně i chemicky stálý, odolný vůči UV záření s nízkou 
hmotností, patří k pruţným materiálům. Je vyrobeno ze směsi skleněných vláken, 
pryskyřice a plniva (křemenné písky, vápenná moučka). Vyrábí se litím nebo 
odstřeďováním.  
 Poţadují se trouby vyráběné technologií odstředivě litých trub o minimální 
tuhosti SN 10 000. Potrubí se vţdy ukládá do štěrkopískového loţe o tloušťce min. 150 
– 200 mm. Ukládá se do pískového loţe do ţlábku o středovém úhlu min. 90°. Potrubí 
nesmí být ve výkopu v ţádném případě podloţeno pevnými předměty (prahy), které by 
tak byly zdrojem budoucích poruch. Obsyp potrubí hutněnou zeminou se zrny o 
velikosti maximálně se rovnající tloušťce stěny bude proveden do výšky 70% vnitřního 
průměru potrubí, na zásyp potrubí se pouţije sypké výkopové zeminy. [6] 
 Obsyp do výše min. 300 mm nad vrchol trouby se provádí písčitou zeminou se 
zrnitostí kameniva: 
 10 mm u DN do 300 mm 
 15 mm u DN nad 300 mm do 600 mm 
 20 mm u DN nad 600 mm do 1000 mm 
 25 mm u DN nad 1000 mm 
Z boku potrubí musí být obsyp dokonale zhutněn a staticky provázán s okolní zeminou. 
[6] 
VÝHODA 
 vyhovující ţivotnost v neagre-
sivním prostředí 
 dostatečná statická únosnost  
 vyhovující vodotěsnost  
 
NEVÝHODA 
 vyšší hydraulická drsnost  
 obtíţné dodatečné napojování 
přípojek  
 niţší odolnost proti obrusu  
 vysoká hmotnost  
 nízká odolnost vůči agresivním 
účinkům dopravního média a 




Pro použití materiálu musí sklolaminátové potrubí splňovat: [6] 
 pevnost min. SN 10 000 
 záruka ţivotnosti a stálosti parametrů min. 50let 
 nasákavost do 0,8% 
 odolnost proti oděru a chemikáliím 
 maximální provozní dlouhodobá deformace 12% 


























4.5 Plastové trouby  
 Plast jako materiál, je nejmladší z pouţívaných materiálů. Vyrábí se z neměkčeného 
PVC či z PE. Odolnost PVC v rozsahu pH 2 – 12, tepelně stálé do 60° C podle průměru 
roury. PE se pouţívá pro tlakové potrubí a potrubí odolné proti rozpouštědlům, olejům, 
kyselinám a louhům.  Výjimečně se pouţívá PP. Spoje trub se lepí nebo svařují. Uloţení 
potrubí se řídí obdobnými poţadavky jako u sklolaminátového potrubí. [6] 
 
Pro použití materiálu musí plastové materiály splňovat tyto kvalitativní parametry: [6] 
 pevnost min. SN8 
 záruka ţivotnosti a stálosti parametrů min. 50let 
 dlouhodobá deformace potrubí v provozu max. 6% 
 tepelná roztaţnost max. 0,2 mm/°C 
 neporušenost a hladkost povrchu vnitřní i vnější stěny potrubí 
 
VÝHODA 
 hydraulická hladkost 
 moţnost dodatečného vysazování 
odboček jiţ od DN 250 
 vodotěsnost 
 chemicky stálý a odolný proti 
stárnutí 
 potrubí lze ukládat jako samo-
nosné na betonových nebo 
ocelových podpěrách  
 vysoká odolnost vůči agresivním 
účinkům dopravovaného média i 
horninového prostředí 
 pro standardní prostředí s teplo-
tou vody dlouhodobě do 35°C je 
garantované dlouhodobé trvanli-




 omezený sortiment tvarovek a 
způsob jejich výroby  
 značné náklady při pouţití 
odbočných tvarovek  
 dochází k netěsnostem z důvodu 
deformace  
 při zatíţení potrubí plastická 
přetvárnost nejen okamţitá ale 
hlavně dlouhodobá  
 při nedostatečném zhutnění ob-
sypu v bocích, můţe zatíţení 
zásypem vyvolat nepřípustné 
deformace i v případě, ţe byla 
zvolena staticky odůvodněná 

























4.6 Tvárná litina  
 Poměrně nový materiál s výbornými vlastnostmi. Je to ţelezný materiál, který 
obsahuje 2,2-4% uhlíku, je vykrystalizován ve tvaru kuliček. Tvarovky jsou odlévány 
do pískových forem a vnitřní odolnost způsobuje výstelka z polyuretanu nebo 
cementovou maltou, čímţ získá vysokou odolnost proti oděru. Vnější povrch je 
pozinkován nebo opatřen epoxidovým lakem. [4] 
4.7 Zděné stoky 
 Zděné stoky svou vlastní konstrukcí zajišťující statickou únosnost bez uvaţování 
doplňujícího obetonování. Pouţívají se nejčastěji u vejčitých stok nebo u kruhových 
stok větších průměrů. U větších průměrů se únosnost klenby zajišťuje armovanou 
betonovou klenbou nad vnitřním pasem. Ke zdění se pouţívají kanalizační cihly 
předepsaných vlastností nebo keramické tvárnice (segmenty), čedičové cihly, ţlaby a 
bočnice, které se spojují maltou předepsaných vlastností, průmyslově vyráběnou. [6] 
4.8 Kámen  
 Kámen se pouţívá pro vyzdění extrémně namáhaných konstrukcí nebo 
konstrukcí nepravidelných tvarů. Mezi extrémně namáhané konstrukce patří stěny 
spadišťových šachet, dešťových oddělovačů a přepadové hrany. Pro zdivo a obezdívky 
betonových konstrukcí se pouţívají kamenné kvádříky min. průřezu 150x150 mm a 
délky 250 mm, nejčastěji však velké dlaţební kostky velikosti 160x160 a délky od 250 
do 280 mm.  
 Nevhodný je těţko opracovatelný kámen, například čedič. [6] 
VÝHODA 
 hydraulická hladkost 
 snadná manipulace a montáţ 
 snadno dosaţitelná vodotěsnost 
systému 
 chemická odolnost za 
předpokladu, ţe odpadní vody 
nejsou příliš teplé a ţe nevedou 
v koncentrovanějších mnoţ-
stvích některé chemikálie, zej-
ména organická rozpouštědla  
 pevnost a pruţnost  
 nízká váha  
 
NEVÝHODA 
 degradace materiálu  
 Deformace potrubí začíná ihned 
po zatíţení trouby, postupuje v 
čase a k ustálení dochází teprve 
cca po 3 letech  
 přípustná trvalá deformace trub 
je 6%  
 Únosnost potrubí je závislá na 
správně provedeném obsypu  
 únosnost se výrazně sniţuje v 
jílovitých rozbřídavých zemi-
nách a pod hladinou podzemní 
vody  
 nepouţívat v případě, ţe trvalá 
hladina podzemní vody se 
nachází výše neţ 1,0 m nad 




4.9 Keramické kanalizační cihly  
 Keramické cihly jsou nejčastěji pouţívaným zdícím prvkem. Pouţívají se cihly 
německého normálu 250x120x65 mm s drobnými odchylkami. Výrobce musí zajistit 
kromě normálek dodávku několika typů krátkých klínů pro zdění kleneb o poloměru 
250 – 1000 mm a kantovky pro zdění hran stokových ţlabů v šachtách. 
 Cihly se spojují na cementovou maltu min. pevnosti 10,0 MPa, odolné proti 
agresivním účinkům odpadní vody. Tloušťka spár v profilu stoky má být 7 aţ 9 mm. 
Klenby musí být vyzděny z klínů sestavených tak, aby se šířka spár směrem do zdiva 
výrazněji nezvětšovala. Dolní polovinu profilu, u vícepasových kleneb vnější pásy, lze 
zdít jen z normálek, rozšiřování spár se připouští. 
 V klenbě se pouţijí měkké malty a dutinové cihly, v dolním profilu plné cihly. 
Zdivo cihelných stok musí být provedeno z cihel I. jakosti. Pouţitá cementová malta 
musí mít pevnost jako zdící prvky. Nasákavé cihly musí být před pouţitím nejméně 1 
hod namočeny, u nenasákavých cihel se musí pouţít maltovina, která je pro tento typ 
cihel doporučena jejich výrobcem. [6] 
Pro použití materiálu musí kamenné prvky splňovat tyto kvalitativní parametry: 
 dostatečná pevnost, v tlaku minimálně 10 MPa 
 kyselinovzdorné 
 mrazuvzdorné 
 odolnost proti obrusu 
 nerozpadavost 
 bez vyluhovatelných částic (bez obsahu vápence a vápnitých příměsí) 
 struktura kamene nesmí být vrstevnatá (svory) 
 kámen nesmí být snadno zvětrávající (jílovité břidlice, prachovce) 
 
 
4.10 Čedičové výrobky 
4.10.1 Tavený čedič  
 Vzniká přetavením a opětovným vytvarováním přírodního materiálu, například 
olivinického čediče. V Mohrově stupnici má olivinický čedič číslo a tedy tvrdost 8. [4] 
 
Materiál musí mýt tyto vlastnosti: 
 Tvrdost 
 Nulová nasákavost 







4.10.2 Čedičové trouby  
 Toto potrubí se vyrábí z taveného čediče, velikost vyráběných prvků je značně 
omezena moţnostmi řízeného chladnutí odlitých výrobků. Z těchto důvodů je max. 
velikost výrobků cca 500 x 500 mm, tloušťka stěn cca 30 mm, u trub lze dosáhnout dl. 
cca 1,0 m, průměr do 500 mm. Z hlediska vlastností jde o materiál pro stokové prostředí 



















4.10.3 Čedičové cihly 
 Čedičové cihly se vyrábí z taveného čediče. Mají stejný tvar jako cihly 
keramické, dostatečný sortiment klínů. Pouţívají se nejčastěji v místech s extrémním 








 vysoká pevnost  
 nenasákavost  
 obrusu vzdornost  




 nenasákavý (tudíţ nepropustný)  
 velmi houţevnatý  
 vysoká odolnost proti obrusu a 
chemickým účinkům dopravo-
vaného media i okolního pro-
středí 
 přírodní materiál s prakticky 
neomezenou ţivotností  
 bezproblémový z hlediska odpa-
dů  
 Vnitřní povrch má vyhovující 




 omezený sortiment jak v profilu 





 Cenově drahé 
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5 Technologie provedení stokových sítí 
5.1 Výkopové technologie výstavby 
5.1.1 Zářezy 
 Uţívají se v rozptýlené zástavbě a na místech s optimálními geologickými 
podmínkami. Materiály soudrţné s velkým úhlem vnitřního tření. Zářez je hloubený výkop, 
který není šachtou a jehoţ šířka je menší neţ 2 m. Poměr délky k šířce dna je 6. [3]  
 
5.1.2 Nepažené rýhy 
 Nepaţené rýhy mají obdobné vlastnosti jako zářezy. Provádí se převáţně 
v rozptýlené zástavbě s vhodnými geologickými podmínkami. Materiály soudrţné 
s velkým úhlem vnitřního tření. Vykopávka nepaţené rýhy je o maximální šířce 2 m a 
hloubce 1,5 m. [3]  
 
5.1.3 Pažené rýhy  
 Příloţné paţení, zátaţné paţení a hnané paţení jsou tři základní typy paţení. 
Uţívají se v rozptýlené i soustředěné zástavbě v případě vhodných geologických 
podmínek. Jedná se o materiály s určitou dobou stability. 
 Konstrukce, která bezprostředně přiléhá k hornině a zajišťuje spolu s dalšími 
prvky bezpečnost stěn a zajišťuje spolu s dalšími prvky bezpečnost stěn jámy nejen 
proti celkovému sesutí, ale i proti erozi, vypadávání menších objemů horniny a u 
nepropustných paţení i proti pronikání podzemní vody. [3] 
 
5.2 Bezvýkopové technologie výstavby 
 Vhodné vyuţít především v místech s vysokou hustotou podzemních 
inţenýrských sítí, hustou či těţko odklonitelnou dopravou nebo jinak stísněnými 
podmínkami např. v centrech historických měst. Mezi další výhody lze zahrnout menší 
rozsah manipulace s výkopkem nebo menší vliv na zhoršení prostředí v okolí stavby.  
 Bezvýkopové technologie jsou způsoby výstavby, sanací, čištění a inspekcí 
podzemních inţenýrských sítí, kdy je minimalizována potřeba provádění výkopů. Při 
provádění bezvýkopové technologie není prováděna rýha nad celou trasou sanovaného 
vedení, ale pouze pracovní jámy v minimálním rozsahu. Jde o pracovní jámy k zajištění 
přístupu k danému vedení obvykle na počátku a konci sanovaného úseku. [13] 
 
5.2.1 Základní dělení bezvýkopových technologií 
 Jednotlivé dělení bezvýkopových technologií je uvedeno v příloze 2 v části 




5.2.2 Popis druhů bezvýkopových technologií 
Metoda s propichovacím kladivem (krtkem) 
 Při pneumatickém propichování se v zeminovém masivu speciálním pneu-
matickým propichovacím kladivem dynamicky proráţí otvor, do kterého se současně 
anebo dodatečně zatahují trouby nebo kabely. Průpich se provádí většinou o průměru 45 
aţ 180 mm. Při pouţití rozšiřovacího pláště se mohou provádět průpichy aţ o průměru 
300 mm. [29] 
Metoda vodorovného beranění s uzavřeným čelem hrotem vodící trubky 
 Ocelová trubní výpaţnice se zaráţí pomocí energie beranidla. Zemina se 
uzavřeným čelem vodící trubky protlačuje. Trubky pouţité u této metody mají průměr 
do 300 mm. Maximální délka, které je moţné dosáhnout, je 20 m a je závislá na 
přesnosti, ovlivňované prostředím. Rychlost beranění je závislé na různých 
parametrech: na typu beranidla, průměru potrubí a geologických podmínkách. [29] 
Metoda s vodorovnou zatlačovanou vodící troubou a s rozlišovací hlavou  
 Zemina je roztlačována zatlačováním tuhé vodící trubky a soutyčí. Metoda se 
pouţívá pro ocelové a PR trouby do DN 300. Působením statické síly dochází 
k roztlačování zeminy. Propichovací soustava se skládá z tlačné stanice, hydraulického 
agregátu, sady spojovatelných tlačných tyčí s propichovacími a rozšiřovacími hlavami, 
dvou rozpěrných desek a zaměřovacího zařízení. Soustava lze uţít v homogenním 
prostředí, které neobsahují valouny do 60 mm. I pod hladinou podzemní vody je moţné 
pouţít tuto metodu. [29] 
Metoda vodorovným beraněním nebo protlakem s otevřeným čelem 
  Jedná se o neřízenou metodu, při které se otevřené ocelové potrubí chráničky 
zatlačuje beraněním. Z trasy se roztlačuje pouze menší část zeminy, větší se do ní 
zatlačuje. Tímto se dosáhne zmenšení odporu zeminy proti vnikání potrubí. Metoda je 
vhodná k zabudování silnostěnných ocelových chrániček do DN 1500. Pro pohon 
propichovacího zařízení propichovacího beranidla je nutný mobilní stavební kompresor 
s výkonem 0,8 aţ 6 m3/min.V závislosti na průměru ocelové trubky jsou uţívány 
beranidla různých rozměrů. Průměry se pohybují od 95 aţ do 600 mm. [29] 
Metoda vodorovného vrtání se současným zatlačováním trub 
 Zemina je rozvolňována rotující vrtnou hlavou a plynule odstraňována 
šnekovým dopravníkem. Metoda je vhodná do soudrţných zemin a do zemin 
nesoudrţných, které se nenacházejí v přítomnosti HPV. Během této metody se nedá 
korigovat a měnit směr. Podle geologických podmínek se navrhne typ pouţité vrtné 
hlavy. Metodou je moţné budovat ocelové, ţelezobetonové, polymerbetonové, 
kameninové a plastové trouby průměru DN 150 aţ 1500. Čistá průměrná rychlost vrtání 




Metoda příklepného vrtání zeminy 
 Během příklepného vrtání proniká hlava s nárazovým kladivem do zeminy. 
Uvolněná zemina se odstraňuje mechanicky, hydraulicky či pneumaticky. Pouţívá 
s pouze se současným zatlačováním ocelové trouby. Vrtná hlava je schopna pracovat 
centricky, ale také excentricky. Tato metoda je vhodná do nehomogenního prostředí 
obsahujícího valouny balvany s pevností do 200 MPa. [29] 
Metoda vodorovného propichování s rozšiřovací hlavou 
 Zeminou je protlačováno tuhé vodící propichovací soutyčí. Nové trouby jsou 
zatahovány za rotující rozšiřovací hlavou. Tato metoda se dá srovnat s řízenou metodou 
protlaku s vodící troubou. [29] 
Mikrotunelování se šnekovým dopravníkem 
 Jednorázové zatlačení chráničky za současného rozpojování zeminy v čele 
vrtanou hlavou. Kontinuální dopravou byla vytěţená zemina odváděna šnekovým 
dopravníkem. Transportní potrubí o průměru DN 250 aţ 300 musí mít dostatečný 
prostor, aby v zatlačované troubě zůstalo místo pro laserový paprsek. Pohon šnekového 
dopravníku a zároveň vrtné hlavy je zajištěn společným agregátem. V průběhu vrtání 
není moţné vyměnit vrtné nástroje. [29] 
Mikrotunelování s hydraulickou dopravou zeminy 
 Vytěţená zemina je odváděna hydraulickým systémem. V mikrotunelovacím 
stroji jsou umístěny všechny potřebné pohonné mechanismy, v ovládacím středisku na 
povrchu je situována uţ pouze řídící jednotka. Trasa tuneláţe můţe být vedena nejen 
přímým směrem, ale také do oblouku. Tento systém lze uţít ve skalních horninách. 
Kromě toho se při této metodě dá pracovat nad HPV, ale také pod úrovní HPV. Hlavní 
předností je rychlá montáţ a demontáţ. Razící výkon této soupravy je 10 aţ 20 m/den. 
Mikrotunelování je typické tím, ţe jako první se musí vyhloubit startovací a cílová 
šachta. [29] 
Protlak s vodící troubou 
 Protlak s vodící troubou je vícestupňová metoda. V první fázi je protlačena 
řiditelná tuhá pilotní trouba. V následných etapách se vrt rozšiřuje a následně jsou do 






6 Objekty na stoce 
6.1 Revizní a vstupní šachty  
 Vstupní šachty se navrhují všude tam, kde se mění směr nebo sklon přímých 
úseků stok, příčný profil nebo materiál stoky spojuje se více stok. Vstupní (revizní) 
šachty slouţí provozovateli pro pravidelnou kontrolu, čištění a manipulaci na stokové 
síti. Dále rozdělují přímé úseky, jejich vzájemná vzdálenost pro stoky je do 50 m, pro  
průchozí stoky do 200 m se souhlasem provozovatele a vlastníka sítě. [7] 
6.2 Větrací šachty  
 Na průlezných a průchozích stokách mohou být v odůvodněných případech 
zřízeny větrací šachty. Větrací šachty neslouţí pro vstup do stok, a proto mohou mít 
menší půdorysný rozměr neţ vstupní šachty a nejsou opatřeny stupadly. Jsou uţívány k 
odvětrávání kanalizační stoky. [29] 
6.3 Proplachovací šachta 
 Tyto objekty lze navrhovat tam, kde by v důsledku malé unášecí síly OV 
docházelo k usazování splavenin a k zanášení stok. Z vodovodu se můţe plnit jen 
přenosným zařízením s přerušením tlakového přívodu tak, aby voda do šachty volně 
natékala. V rámci šachty bude instalován uzávěr na potrubí, pojistný tlakový ventil v 
tlakovém stupni 1.0 MPa a koncovka pro napojení proplachovacího vozu. 
Proplachovací šachta musí mít objem nejméně 3 m3 a minimální hloubku 1m a je 
vybavena na odtoku ze šachty stavítkem. Zahrazením stavítka voda nastoupá do určité 
výše a po náhlém otevření nadrţená voda vypláchne usazeniny z kanalizace. [29] 
6.4 Spadiště  
 Spadiště se navrhují na stoce tam, kde je sklon terénu větší neţ sklon stoky při 
maximální moţné průtočné rychlosti. Výška spadiště nemá přesáhnout 4 m při profilu 
stoky DN 250 aţ DN 400 a 3 m při profilu stoky DN 500 aţ DN 600. Opevnění 
nárazové stěny bude provedeno z obkladů čediče, ţuly apod. Pro vstup do spadišť platí 
obecná ustanovení pro šachty. Vstupní část bude umístěna nad odtokovou částí 
spadišťové šachty. Spadiště pro větší profily stoky a výšky se navrhují individuálně 
podle výsledků hydraulického výzkumu. [5] 
 
6.5 Skluzy  
 Skluzy se navrhují v případě velmi strmých přímých úseků stok, kde by 
vybudování soustavy spadišť bylo velmi nákladné nebo obtíţně proveditelné. Skluz 
musí být na svém začátku a konci opatřen vstupní šachtou. Rychlost proudění odpadní 
vody v skluzu nesmí přesáhnout 10,0 m/s. Hydraulický výpočet musí vzít v úvahu 
navýšení průtoku provzdušněním odpadní vody. [5] 
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6.6 Spojné šachty a komory 
 Spojné objekty se navrhují na soutoku dvou a více stok. Do průměru 
spojovaných stok 400 mm se přednostně pouţijí vstupní šachty. Stok o průměru DN 
500 a větším je řešeno individuálně řešenou spojnou komorou, u nekruhových stok pro 
šířky 600 mm a větší. Ţlábky ve dně spojných objektů se zaúsťují tangenciálně na směr 
hlavní stoky. U monolitického dna spojné šachty či spojné komory je nutné opevnění 
celého dna ţulovou dlaţbou tloušťky minimálně 100 mm. [5] [6] 
6.7 Shybka  
 Minimální světlost shybky je DN 200. Sklon výstupního ramene se doporučuje 
1:5, nemá však být větší neţ 1:3. Shybka se u jednotné soustavy navrhuje s více 
větvemi. Jedna větev je navrţena na bezdeštný průtok a další větev nebo větve na 
návrhový dešťový průtok Ke vstupní i výstupní komoře musí být zajištěn přístup 
mechanizace pro čištění a revize ramen shybky. [27] 
6.8 Dešťové oddělovače (Odlehčovací komory) 
 Tyto objekty jsou budovány na jednotné stokové síti a slouţí k odlehčení směsi 
splaškových a dešťových vod v poţadovaném poměru. V bezdeštném období musí oba 
objekty umoţnit odtok veškerých odpadních vod do čistírny odpadních vod a v době 
dešťových sráţek oddělit mnoţství přiváděných vod na čistírnu. Návrh odlehčovací 
komory a separátoru souvisí s celkovou koncepcí stokové sítě a s poţadavky na kvalitu 
vody, která je odlehčována do recipientu tzv. ředícím poměrem. 
 Konstrukce odlehčovací komory musí umoţňovat manipulaci s průtoky. Vstup 
do komory bude zajištěn podle velikosti odlehčovací komory dvěma i více vstupními 
komíny. [5] [7] 
 
6.9 Dešťové vpusti 
 Rozeznáváme uliční vpusti, coţ jsou litinové mříţe s rámem o průměru 500 mm. 
Uvnitř vpusti je záchytný koš na splachy. Dále to mohou být chodníkové vpusti, coţ je 
mříţka na boku chodníku, která má boční vtok. Horské vpusti jsou mříţe v 
nezpevněných terénech (v šikmých svazích). V místech, kde se vyţaduje mimořádná 
bezpečnost, se navrhují odvodňovací ţlábky. [4] 
 
6.10 Dešťové nádrže  
 Jsou objekty na síti, které mají za úkol buď retenční, usazovací nebo kombinaci 
obou funkcí. Nejefektivnějším způsobem zamezení úniku znečištění za dešťových 
průtoků je vyuţití přirozené nebo umělé akumulace a její následné vypouštění na ČOV 




Účelem dešťových nádrţí je:  
 sníţení nebo zamezení odnosu znečištění sráţkovými vodami nebo zředěnými 
odpadními vodami do vodních recipientů vyuţitím sedimentačních procesů [7] 
 zmírnění přívalové vlny zředěných odpadních vod retencí před jejich 
vyrovnaným odváděním stokovou sítí do čistírny odpadních vod [7] 
 zmírnění přívalové vlny sráţkových vod retencí před jejich zaústěním do 
recipientu. [7] 
 
6.11 Měrné objekty  
 Tyto objekty se zpravidla umísťují na odtoku z ucelených povodí a v 
odlehčovacích komorách tak, aby bylo moţné měřit průtok všech odpadních vod 
odtékajících ze stokové sítě. Nezbytné údaje týkající se stavu kanalizační sítě v povodí za 
bezdeštných průtoků, s cílem identifikovat přítok balastních vod, a chování kanalizační sítě při 
sráţkové události. Na kanalizačních přípojkách se zřizují měrné objekty tam, kde je 
nezbytné měřit mnoţství odpadních vod. Jedná se hlavně o přípojky producentů s více 
druhy odpadních vod a vlastními zdroji vody.  
 Měrné objekty zřizuje vlastník přípojky (producent, zákazník) na vlastní 
náklady. K měření mnoţství odpadních vod se pouţívá měrných ţlabů (Parshalův 
apod.), měrných přelivů s ultrazvukovým snímačem hladiny, průtokoměrů apod. [5] 
 
6.12 Výustní objekty  
 Návrh kaţdého výustního objektu musí být odsouhlasen správcem recipientu, do 
kterého je výpust navrţena. Na základě dohody se správcem toku je nutné výpust opatřit 
opevněním.  
 Konstrukce výustního objektu nesmí zasahovat do průtočného profilu toku. U 
výustních objektů je nutné zabránit zpětnému vzdutí vody z vodoteče do kanalizace a to 
buď výškovým osazením, nebo zpětnou klapkou. 
 Pokud největší bezdeštný průtok přesahuje 10 % návrhového průtoku dešťových 
vod, tak se stoky dimenzují na celkový největší průtok všech odváděných odpadních 
vod. [5] [27] 
 
6.13 Čerpací stanice  
 Čerpací stanice jsou součástí stokového systému, slouţí pro dopravu vody z níţe 
poloţených míst do výše uloţeného gravitačního systému zpravidla s odtokem na ČOV.  
Obecně se čerpací stanice navrhují podle ČSN EN 752 (75 6110). Následně jsou 
uvedeny upřesňující poţadavky z pohledu potřeb a technologických moţností správce a 
provozovatele kanalizace, které je třeba respektovat při návrhu všech čerpacích stanic. 
Jednotný a úplný podklad pro návrh ČS stanovit nelze, variabilitu ČS podle velikosti a 
dispozice, druhu a typu čerpadel, způsobu zabezpečení atd. ovlivňuje vţdy mnoho 
lokálních faktorů. [5] 
30 
 
6.14 Kanalizační přípojky  
 Kanalizační přípojkou se provádí propojení nemovitosti se stokovou sítí. Kaţdý 
objekt by měl mít samostatnou kanalizační přípojku. Minimální profil přípojky je 
DN150 a obvykle DN200.  Pro jmenovité světlosti větší neţ DN 200 je nutno 
projektovou dokumentaci doplnit hydrotechnickým výpočtem.  Nejmenší dovolený 
sklon přípojky DN 150 je 2% a DN 200 1%. Maximální dovolený sklon kanalizační 







































7 Základní charakteristika obce Mečeříž 
7.1 Obecné informace o obci 
Počet obyvatel: 456 (údaje z roku 2011) 
Rozloha:   7,06 km
2
 (tj. 706 ha) 
Nadmořská výška: 258 – 276 m n. m. 
Katastrální území:  Mečeříţ (kód obce ICOB – 565644) 
Kategorie obce: malá obec venkovského charakteru 
 
 Původní zástavbu obce tvoří selské chalupy, soustředěné podél pozemních 
komunikací, v prolukách je doplněna novou zástavbou venkovských rodinných domků. 
Výraznou stavbou je objekt kostela. 
 Obec se nachází cca 18 km JZ od Mladé Boleslavi. Z hlediska státní správy je 
obec začleněna do Středočeského kraje a je součástí správního obvodu pověřeného 
obecního úřadu Mladá Boleslav a obce s rozšířenou působností (ORP) Mladá Boleslav. 
 Řešené území je vymezeno správním územím obce Mečeříţ, které tvoří 
katastrální území Mečeříţ (kód k. ú. 692395). Území obce má oválný nepravidelný 












7.2 Historie obce  
 Nejstarší zprávy o městečku Mečeříţ sahají podle některých pramenů aţ do 11. 
století. Historií Mladoboleslavska se zabýval především Zdeněk Kalista. Podle Zdeňka 
Kalisty český kníţe Břetislav I., který ţil v letech 1003 – 1055, zaloţil kolegiální chrám 
ve Staré Boleslavi a daroval sboru kleriků vesnice, otroky a důchody v Čechách. Mezi 
tyto vesnice patřily Popovice nedaleko Brandýsa nad Labem, Zápy, Dřevčice, Dřísy u 
Staré Boleslavi, Obodř, ale také Mlikaris (Mečeříţ). Díky tomu je Mečeříţ povaţována 
za jednu z nejstarších obcí na Mladoboleslavsku. Rovněţ se uvádí, ţe  roku 1052 vydal 
kníţe Břetislav zdejšímu kostelu zakládající listinu, kde se píše: „Známo buď všem jak 
přítomným, tak budoucím, že já Břetislav, z Boží milosti kníže Český, z toho, čehož mně 
milost Kristova uděliti ráčila, ve hradě Boleslavi kostelu ode mne postavenému, kdežto 
někdy tělo patrona našeho Václava, mučedníka Kristova, od nevěrných zabitého, po čas 
tří let odpočívalo, a kdežto se nyní z milosti Boží těla pěti svatých bratří chovají, pro 
spasení své duše a dětí mých, toto nadání podle své možnosti jsem učinil. Dal jsem totiž 
vesnice Popovice, Brázdim, Zápy, Dřevčice,  Mlékoříž (Mečeříž), Dětenice s lesem a 
Dřísy s vinným lisem. K té vinici za služebníky ustavuji své poddané …“.  
 Nejstarší historie o městečku Mečeříţ není dosud přesně doloţena. Je však 
dokázáno, ţe v roce 1344 ještě není městem, ale byla zde jiţ fara, ta však byla 
označována jako „chudá“, a proto byla osvobozena od papeţských desátků. O třicet let 
později, tedy roku 1378 disponuje Mečeříţ jiţ právem trhovým a je v dobových 
listinách uváděna jako město.  
 Jméno původního majitele nebo jeho zástupce neznáme, první zápisy o Mečeříţi 
jsou z roku 1326. Z dochovaných místních názvů se dodnes na západní straně obce říká 
„Na Hrádku“ a zda to bylo místo, kde stál jakýsi hrad nebo spíše tvrz, opět není přesně 
známo. Současně se zakládáním vesnic či  městeček se stavěly i kostely a případně i 
školy. Kostel i škola se v Mečeříţi připomínají jiţ v roce 1384 a stejně tak i fara. V roce 
1620 bylo městečko vydrancováno a vypáleno polskými kozáky, vedenými kníţetem 
Lysovským. Tento incident přinesl smrt většině tehdejších obyvatel a k opětovnému 
rozvoji obce došlo aţ na konci 17. století. Zajímavostí novodobých dějin je fakt, ţe 
Mečeříţ byla elektrifikována na počátku 20. století, tedy dříve neţ Benátky nad Jizerou 
či Stará Boleslav. 
 Na seznamu kulturních nemovitých památek pod označením 10088/2-4254 je 
areál kostela Povýšení sv. Kříţe, původní kostel z roku 1363 byl roku 1911 zbourán. 
Nový kostel byl vysvěcen 20. 6. 1913. Ze samostatné zvonice dochovány kamenné 











7.3 Geomorfologie území 
 Území, v kterém se obec nachází, je podle geomorfologie různorodé, jak je 
zjevné z následujícího textu. 
V území se podle HPJ (ekologická charakteristika hlavních půdních jednotek) nachází 
půdy: 
 HPJ 08 
Černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, vţdy však erodované, převáţně na 
spraších, zpravidla ve vyšší svaţitosti, středně těţké. [17] 
 HPJ 10  
Hnědozemě (typické černozemí), včetně oglejených forem na spraši, středně 
těţké s těţší spodinou s příznivým vodním reţimem. [17] 
 HPJ 13  
Hnědozemě a illimerizované půdy maximálně se slabým oglejením na spraších, 
sprašových a svahových hlínách o mocnosti 0.4-0.5m, uloţených na velmi lehké 
spodině, závislé na dešťových sráţkách. [17] 
 HPJ 16  
Luvizemě modální a hnědozemě arenické, eventuelně i slabě oglejené na 
lehkých aţ zahliněných terasách, pískovcích a štěrkopískovcích s překryvem 
písčitých spraší a prachovic v mocnosti 30 aţ 60 cm, zrnitost středně těţké lehčí, 
aţ slabě skeletovité, vláhově méně příznivé aţ nepříznivé. [17] 
 HPJ 17  
Illimerizované půdy na píscích, pískovcích a písčitých opukách, lehké půdy 
výsušné závislé na sráţkách. [17] 
 HPJ 19  
Rendziny a rendziny hnědé na opukách, slínovcích a vápenitých svahových 
hlínách, středně těţké aţ těţké se štěrkem a dobrými vláhovými poměry, avšak 
někdy krátkodobě převlhčené. [17] 
 HPJ 20  
Rendziny, rendziny hnědé a hnědé půdy na slínech, jílech a na usazeninách 
karpatského flyše, těţké aţ velmi těţké, málo vodopropustné. [17] 
 HPJ 23  
Hnědé půdy a drnové půdy většinou slabě oglejené na píscích uloţených na 
slínech a jílech, lehké v ornici a velmi těţké ve spodině, vodní reţim je kolísavý 
- od výsušného aţ po převlhčení podle výše sráţek. [17] 
 HPJ 37  
Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery 
modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně 
skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě aţ středně skeletovité, v ornici středně 





Území je charakterizováno stupni svaţitosti a expozice: 
 0 /   tj. rovina se všesměrnou expozicí  0° - 3°   
 1 /  tj. mírný svah se všesměrnou expozicí 3° - 7°   
 4 /  tj. střední svah s jiţní expozicí  7° - 12°   
 5 /  tj. střední svah se severní expozicí  7° - 12°   [17] 
 
Území je děleno podle skeletovitostí a hloubky půdního profilu, a to kódy: 
 Kód 0 - představuje půdu s ţádnou skeletovitostí a hlubokou. 
 Kód 1 - skeletovitost ţádná aţ slabá, půda hluboká aţ středně hluboká. 
 Kód 2 - ţádná aţ slabá skeletovitost, hluboká půda. 
 Kód 6 - střední skeletovitost, mělká půda. [17] 
 
Území je rozděleno podle biochor: 
 2RB - plošiny na slínech 2.v.s.. 
 2RE - plošiny na spraších 2.v.s.. 
 2Db - podmáčené sníţeniny na bazických zeminách 2.v.s.. 
 2RF - plošiny na vápenitých pískovcích 2.v.s. [16] 
 
7.4 Hydrologické poměry 
 Obcí neprotéká ţádný vodní tok. V území jsou pouze dvě malé vodní nádrţe. 
Obec částečně leţí v CHOPAV (Severočeská křída), zároveň leţí v pásmu hygienické 
ochrany III. stupně vodního zdroje Káraný a v pásmu II. b stupně vodního zdroje ZD 
Mečeříţ. [17] 
 
7.5 Klimatické poměry 
 Obec spadá do 2. a 3. Klimatického regionu. [17] 
Tabulka 1: Charakteristika klimatu 




Podnebí Teplý, mírně suchý Teplý, mírně vlhký 
Průměrná roční teplota 8 - 9°C 8 - 9°C 
Průměrný roční úhrn 
srážek 
500 – 600 mm 550 – 650 mm 
Pravděpodobnost suchých 
vegetačních období 
20 – 30 10 – 20 




7.6 Dopravní infrastruktura 
Silniční doprava 
 Obec Mečeříţ je z hlediska dopravně přepravních a územních souvislostí 
součástí jihozápadního sektoru územního celku Mladoboleslavsko. Obec je obsluhována 
výhradně silniční dopravou (silnice III/2752 a III/27 211). Silnice III/2752 je spojovací 
komunikací Mečeříţ – Slivínko – Dolní Slivno – Chotětov. Pro obec Mečeříţ se jedná o 
páteřní komunikaci. V samotné obci Mečeříţ není výrazný cíl dopravy, ale obec je 
zdrojem dopravy zejména do měst Benátky nad Jizerkou, Stará Boleslav, Brandýs, 
Mladá Boleslav a Praha, na něţ je připojena přes silniční komunikace III. třídy. Pro širší 
vnější vazby obce Mečeříţ je klíčovou komunikací rychlostní silnice R 10 (E 65). 
 Napojení obce na silniční síť přes silnice III. třídy ve směrech Praha, Mladá 
Boleslav (R10) a ve směrech Mělník, Mladá Boleslav (1/12) přes silnice III. třídy a 
silnice II. třídy č. 272. Ostatní komunikace mají charakter obsluţných zklidněných 
komunikací. Územím obce neprochází ţelezniční trať. Pro dopravu obyvatel za prací a 
do škol je vyuţívaná autobusová doprava. Autobusová spojení na Benátky nad Jizerou, 
Mladou Boleslav a Prahu. V obci končí linky praţské integrované dopravy (PID) č. 419 
a 420. [16] [17]  
 
Místní a účelová doprava 
 Místní komunikace je budována jako dvou pruhová obousměrná. Objem místní 
vozidlové přepravy je zanedbatelný. Dopravní obsluha nezastavěného území je řešena 
účelovými veřejně přístupnými komunikacemi. Územím obce Mečeříţ není vedena 
ţádná pěší turistická trasa. Mimo zastavěné území mají komunikace obsluţné nebo 




 V trase dopravních komunikací a silnic III. třídy jsou vedeny na území obce 
cyklistické trasy č. 8146 (U Grobiána – Chorušice – Mělnické Vtelno – Kropáčova 
Vrutice – Kochánky) a č. 8156 (Stará Boleslav – Hlavenec – Dolní Slivno). Dále se 












7.7 Občanská vybavenost obce 
 Koncepce občanského vybavení vychází z potřeb místních obyvatel. Na území 
obce jsou obecní úřad, obecní knihovna s moţností vyuţití počítače s připojením na 
internet, mateřská škola (spádová oblast Dolní Slivno, Horní Slivno, Kochánky, Sedlec, 
Kostelní Hlavno, Sudovo Hlavno, Košátky a Kropáčova Vrutice), základní škola 
(spádová oblast Dolní Slivno, Benátky nad Jizerou, Brandýs nad Labem), Střední škola, 
zdravotní péče (Benátky nad Jizerou, nemocnice Mladá Boleslav, praktický lékař přímo 
v obci v MŠ), pošta (pobočka České spořitelny), prodejna smíšeného zboţí, prodejna 
speciální, prodejna stavebnin, autodílna, restaurace se sálem - hostinec Mexiko, kostel, 
veterinární stanice, vodárna, hasičská zbrojnice, plochy určené pro sportovní vyuţití (2 
tenisové dvorce, volejbalové hřiště, nestandardní fotbalové hřiště, dětské hřiště s 
prolézačkou, malá posilovna.  
 V objektu obecního úřadu jsou 1x týdně zajištěny pedikúra a kadeřnictví. Do 
ploch občanského vybavení svým charakterem je zařazen i provoz stájí umoţňující 
rekreační jízdy na koních a vyuţívající venkovní parkurovou jízdárnu. [16] [17]  
 
7.8 Průmysl a zemědělství 
 Zemědělsky vyuţívané plochy v území tvoří kompaktní celek. Na území obce je 
provozován areál ţivočišné výroby (Zemědělské druţstvo Mečeříţ). Původně pro cca 
900 ks, v současné době 400 ks krav. V obci se nachází ještě jeden zemědělský 
(skladový) areál soukromě hospodařícího zemědělce. Rozvoj je stabilizovaný, bez 
nároků na plošný rozvoj. [16] 
 
7.9 Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 Územní systém ekologické stability vymezuje minimální rozsah ochrany 
ekosystémů. Dále budou uvedeny charakteristiky jednotlivých lokalit ÚSES. 
 
Lokální biocentrum č. 340 (LC 340)  
Lidové pojmenování Na Stejskálku.  
 Část roklinatého území mezi obcí Mečeříţ a Kochánky. Výslunné svahy jsou 
stanovištěm teplomilných křovin, v minulosti vyuţívány jako sady, pastviny a louky. 
Většina dřevin v porostu jsou dřeviny náletové, místy nepůvodní dřeviny. Ve strmějším 
svahu lesní porost. Údolím vedla úvozová cesta, v současné době neudrţovaná. 
Přirozená skladba dna údolí je pozměněna nejvíce jednak přeoráváním, jednak úpravou 
dna příkopu. Přirozené teplomilné trávníky jsou zachovány jen ve strmějších svazích 
mezi výsadbami nebo náletem křovin. Jsou to porosty s dominantní válečkou 
prapořitou. Přirozené stanoviště pro řadu druhů bezobratlých, bohatá entomofauna, 
malakofauna a ornitofauna. Významný biotop pro drobné i vyšší savce, útočiště pernaté 







Lokální biokoridor č. 283 (LK 283) 
Lidové pojmenování V neckách u Mečeříže. 
 Lokální biokoridor navrţený na svahu v poli a v mírném úpadu (počátek údolí 
Buková). Základem jsou protierozní meze s křovinami a travino-křovinatá lada na 
svahu a doprovodné porosty cest. Dále koridor pokračuje do údolí, kde je objekt 
vodárny. Údolím vede úvozová cesta, v současné době neudrţovaná. V minulosti se 
části ploch v tomto otevřeném údolí oraly, v současnosti jsou zde místy lada a náletové 
dřeviny. [17] 
 
Lokální biokoridor č. 284 (LK 284) 
Lidové pojmenování Na Homolce. 
 Hluboce zaříznuté suché údolí s porosty křovin a teplomilných travino-
bylinných společenstev, plochy extenzivních vysokokmenných sadů. Část svahů 
zalesněna. [17] 
 
Lokální biokoridor č. 285 (LK 285) 
Lidové pojmenování Černava. 
 Lokální biokoridor navrţený převáţně v poli. Část je vedena jednou větví údolí 
u obce Mečeříţ k objektu vodárny. Údolím vede úvozová cesta, v současné době 
neudrţovaná. Na svazích zbytky ovocných sadů s ovocnými stromy a keři. Významná 
je lokalita Černava (kóta 288,2 m.n.m.). Jedná se o ostrůvek zeleně s výsadbou topolů 
v SZ části, která je součástí lesního porostu a porostem teplomilných křovin se zbytky 
přirozených společenstev teplomilných trávníků. [17] 
 
Lokální biokoridor č. 301 (LK 301) 
Lidové pojmenování Borek. 
 Lokální biokoridor navrţený severně od lesa Končiny na orné půdě podél cesty 
na hranici katastrů, dále při okraji lesního komplexu Borek. Typem se jedná o 
ochuzenou acidofilní a kulturní doubravu, lesní oddělení 805 D1, 2, 804 A5. [17] 
 
Lokální biocentrum č. 363 (LC 363) 
Lidové pojmenování Na pískách. 
 Lokální biocentrum navrţené na orné půdě mezi polními cestami a silnicí na 
vrcholu „Na pískách“, kóta 275,4 m n.m. [17] 
 
Lokální biocentrum č. 364 (LC 364) 
Lidové pojmenování Tichý důl. 
 Lokální biocentrum navrţené na lesním porostu ve zhlaví Tichého dolu, který je 
zde vidlicově větven, část biocentra je navrţena na orné půdě v navazující údolnici. 
Biocentrum na území obce Mečeříţ není vymezeno. Jeho plošné vymezení je 





Lokální biokoridor č. 282 (LK 282) 
Lidové pojmenování Kamenec – Na pískách. 
 Lokální biokoridor navrţený na svahu v poli, podél polních cest a při okraji lesa. 
Základem jsou protierozní meze s křovinami a travino-křovinatá lada na svahu a 
doprovodné porosty cest. Lesní oddělení 723 M3. [17] 
 
Lokální biokoridor č. 300 (LK 300) 
Lidový pojmenování Na pískách – Končiny. 
 Lokální biokoridor navrţený na svahu v poli, podél polních cest a při okraji lesa. 
Základem jsou protierozní meze s křovinami a travino-křovinatá lada na svahu a 
doprovodné porosty cest. Lesní oddělení 805 A2, 805 B2. [17] 
 
 V území kromě biocenter a biokoridorů leţí významné krajinné prvky, a to VKP 
105 (Pod Vinicí – Nad Bukovou) a VKP 116 (Černava). Obnova biologického 
potenciálu krajiny, především formou výsadby trvalé zeleně, bude krajinářsko-































7.10 Technická infrastruktura 
7.10.1 Kanalizace splašková 
 V současnosti je v obci Mečeříţ vybudována veřejná kanalizace. I přesto je 
likvidace odpadních vod řešena ještě individuálně. Splaškové vody jsou akumulovány v 
bezodtokových jímkách a sváţeny na čistírnu odpadních vod mimo obec. Čistírna 
odpadních vod (ČOV) v přijatelné dostupné vzdálenosti je v Benátkách nad Jizerou. 
 V plánu je jímání splaškových vod a její likvidace, řešeným systémem gravitační 
a výtlačné splaškové kanalizace. Na kanalizační síti jsou umístěny celkem 4 
přečerpávací stanice. Je zajištěno řešení jímání splaškových vod a jejich likvidace pro 
celé zastavěné i zastavitelné území obce. Celková délka nově navrhované gravitační 
splaškové kanalizace je cca 6971 m. Celková délka nově navrhované výtlačné 
splaškové kanalizace je cca 3157 m na území obce a cca 5067 m mimo území obce. 
Zvolená koncepce vychází z podrobné znalosti území a je obcí preferována. [16] [17] 
7.10.2 Kanalizace dešťová 
 Problematika odvodu dešťových vod je řešena výlučně pro místní komunikace v 
zastavěném a zastavitelném území. Likvidace dešťových vod na zbývajícím území bude 
zachována stávající, tzn. otevřenými vsakovacími příkopy podél komunikací. Dešťové 
vody na území obce jsou odváděny otevřenými příkopy mimo zastavěné území. [17] 
7.10.3 Zásobování pitnou vodou 
 Obec je zásobována z veřejného vodovodu Mečeříţ (provozovatel VaK MB, 
a.s.), ze zdroje o vydatnosti 3,0 l/s, přes věţový VDJ Mečeříţ 120 m3 (min. hl. 291 m 
n.m. a max. hl. 300,54 m n.m.). V současnosti je zásobeno všech 100 % stálých i 
přechodných obyvatel. Z vodovodu je rovněţ zásobováno Zemědělské druţstvo 
Mečeříţ.  
 Současný stav počtu trvale bydlících obyvatel je 456, coţ odpovídá, při napojení 
všech objektů obydlených stálými obyvateli na vodovodní síť, (při 100 l/(os*den)) 
spotřebě 45,6 m3/den. Při vyuţití všech rozvojových ploch můţe vzrůst počet trvale 
bydlících o 327 obyvatel (tj. spotřeba 32,7 m3/den). K těmto údajům je nutné přičíst 
předpokládanou spotřebu v objektech občanské vybavenosti a drobné výroby max. 30,0 
m
3
/den a pro zemědělskou výrobu cca 27,0 m3/den. [17] 
7.10.4 Sdělovací sítě a zařízení 
 Celé území obce se nachází v zájmovém území (ochranné pásmo RR). V 
ochranném pásmu RR nelze bez předchozího souhlasu příslušného orgánu MO ČR 
provádět výstavbu vysokých budov a průmyslových objektů, popř. vysokých ocelových 
stoţárů a konstrukcí, které by zasahovaly do spodního okraje 2. Fresnelovy zóny RR 
spoje.  
 Zároveň obec leţí v ochranném pásmu vojenského letiště (ochranné 
radiolokační pásmo letiště Brandýs nad Labem). Na území obce se vyskytuje 




7.10.5 Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
 Obec má samostatný zdroj pitné vody Mečeříţ napojený na veřejný vodovod. 
Vodní zdroj Mečeříţ (dva vrty) v současnosti slouţí jako záloţní. Pro krátkodobé 
nouzové zásobování vodou se vyuţije stávajících studní se zdravotně nezávadnou 
vodou a mobilních zdrojů. Pro nouzové mobilní zásobování vodou jsou navrţeny 
vhodné lokality v rámci zastavěného území i rozvojových ploch. 
 V případě dlouhodobého nouzového zásobování vodou bude vyuţit vodní zdroj 
Mečeříţ s moţností napojení na veřejný vodovod. Nouzové zásobování obyvatelstva el. 
energií bude zajišťováno pouze pro objekt mateřské školy (p.p.č. 2/1), který je určen i 
jako jedno z míst nouzového ubytování osob. Budova je opatřena záloţním zdrojem. 
Obecně lze předpokládat, ţe z hlediska ţivelných katastrof mohou zastavěné území 
nejvíce ohrozit poţáry stavebních objektů a poţáry zemědělsky obhospodařovaných 





























8 Posouzení nedostatků a jejich řešení 
 Ve většině případů se nepostupuje v souladu s projektovou dokumentací (dále 
uváděno jako PD) a v souladu s technickými normami. V této části práce budou 
posouzeny jednotlivé případy chyb. Případné definice jednotlivých specifikací budou 
uvedeny v části Definice. V příloze 3 se nacházejí fotografie dokumentující některé 
případy pochybení. Bude se jednat o definice podle ČSN či fakta z webových stránek. 
 
8.1 Projektová dokumentace 
































V jednotlivých přílohách projektové 
dokumentace vzniká konflikt mezi 
uvedenými hodnotami. Ve dvou 
tabulkách týkajících se jedné věci, 
jsou zapsány různé parametry, avšak 
se stejným konečným výsledkem.  
 V tomto případě projektant 
překopíroval jednu tabulku (viz 
Tabulka 2) a upravil ji do podoby 
druhé tabulky (viz Tabulka 3). 
Zapomněl však opravit, jak název 
tabulky, tak i konečnou hodnotu 
záboru plochy.  
 
POCHYBENÍ 
Nečitelně a nedostatečně vedený 
stavební deník.  
 
ŘEŠENÍ 
Dojde-li ke změně v dokumentaci, je 
nutno dohlédnout, aby se změněné 
hodnoty opravili ve všech doku-
mentech. V ţádném případě bychom 
neměli pouze tabulku překopírovat a 
posléze upravit. Můţe tak dojít 
k chybě.  
 V jednotlivých částech PD 
bychom měli vyčíst bliţší speci-
fikace o dané stavbě a její hlavní 
činnosti. V některých případech je 
však nutné doloţit také Geodetické 
podklady. [18] [19] 
 
ŘEŠENÍ 
Stavební firma je povinna doloţit 
stavební deník s patřičnými 
informacemi. Stavební deník musí 
být psán čitelně. Uvedené informace 
musí být v takovém rozsahu, aby 
bylo zřejmé o jakou stavbu, či o 
















8.2 Výstavba kanalizace 
8.2.1 Případ číslo 4 






















Podklady vedené pro jednotlivé 
stoky jsou nedostatečné. Vzniká 
chaos, k čemu jednotlivé podklady 
patří. Navíc není uvedeno, jak 
vlastně jednotlivé stoky vedou, zdali 
vedou přímou trasou či ne. 
 
POCHYBENÍ 
Staveniště je nedostatečně 
zabezpečeno proti vstupu třetích 
osob. Zároveň není viditelně 




Jednotlivé části stok musí mít 
podklady, v kterých budou uvedeny 





 Popis prvku 
 Směr vedení v komunikaci 
 Výkresová dokumentace 
 Typ kanalizace (výtlak, 
podtlak, …) + ukázka 




Jedná-li se o místo, kde se skladuje 
materiál, musí být oblast oplocena a 
opatřena hlídačem, aby nedocházelo 
k devastaci materiálu. 
 Kaţdé staveniště musí být 
viditelně označeno. Jedná se o 
označení, ţe v oblasti probíhá 
stavba. Tudíţ mají obyvatelé dbát na 
zvýšenou pozornost. I samotné 
staveniště musí být hlídáno ostrahou. 
Stavební stroje nejsou v dnešní době 
levnou záleţitostí. 
 Kromě označení, ţe se v dané 
lokalitě staví, je nutno doplnit i 
dopravní značení. Nejen kvůli 
bezpečnosti dělníků na stavbě, ale 
zároveň i třetích osob, který by se 




8.2.2 Případ číslo 5 

















8.2.3 Případ číslo 6 
























U vyhloubených výkopů zcela 




Stavební jámy a výkopy byly 
nezapaţeny, hrozilo sesouvání 
zeminy. V blízkosti jam neomezeně 
projíţděli dopravní prostředky. 
Například autobus s lidmi jel 0,3 aţ 
0,5 m od kraje nepaţeného výkopu. 
 
ŘEŠENÍ 
V daném případě by mohlo dojít 
k ohroţení nejen dělníků na stavbě, 
ale zároveň i místních obyvatel. 
V kaţdém případě by bylo vhodné 
mít objednán dostatečný počet 
zábran a bezpečnostního pásu, myslí 
se tím bezpečnostní červeno-bílá 
páska. Pokud by nebylo moţno mít 
všude zábrany, tak v menšině by šel 
pouţít pás s označením, ţe se zde 
nachází výkop a můţe tak hrozit 
nebezpečí úrazu. [21] [22] 
 
ŘEŠENÍ 
V oblasti s dostatečně soudrţnou 
zeminou a moţností svahování 
výkopu není potřeba výkopy paţit. 
V případě řešené stavby však bylo 
nutné paţit výkop i přesto, ţe v dané 
oblasti je zemina poměrně soudrţná. 
Komunikace v obci je sice v tradiční 
šířce, ale jelikoţ nebyla doprava 
odkloněna, muselo být navrţeno 
paţení výkopu.  
 V této nastalé situaci, by bylo 
mnohem vhodnější, aby byla místní 
doprava odkloněna vedlejšími 
trasami, tak aby nebyla zemina 
v průběhu výstavby narušována a 
zároveň aby nedocházelo k ohroţení 




8.2.4 Případ číslo 7 









































Hutnění zásypů nebylo provedeno 
podle technologického postupu. 
Hutnění nebylo prováděno po 
vrstvách. Zásypový materiál byl 
nasypán v celé hloubce rýhy od 
obsypu do úrovně komunikace. 
 
POCHYBENÍ 
Trasa stoky BE nevhodně vedena, 
vede napříč silnicí. Umístění šachet 
v rozporu s PD. 
 
POCHYBENÍ 
V případech kdy byla drenáţ 
provedena, byla umístěna v místě 
rýhy na špatném místě. 
 
ŘEŠENÍ 
Vţdy je vhodné hutnit výkop 
postupně po jednotlivých záběrech. 
Stejně jako se vyhlubuje výkop, tedy 
po záběrech, by mělo probíhat i 
zasypávání a jeho hutnění. První 
vrstva by měla být do výšky 300 mm 
nad horní úrovní potrubí. U první 
vrstvy se často preferuje ruční 
hutnění. V dalších záběrech se jiţ 
můţe pouţít i strojní hutnění.  
 Dle hloubky výkopu si 
určíme i počet hutnících záběrů. [23] 
 
ŘEŠENÍ 
Kanalizační stoky musejí být vedeny 
v ose komunikace, nikdy se nedělají 
úhlopříčně přes komunikaci. Později 
by to mohlo způsobovat problém při 
případné rekonstrukci komunikace. 
Bylo by totiţ nutné zabrat celou 
komunikaci a místní doprava by se 
musela odklonit jinudy. [24] 
ŘEŠENÍ 
Aby drenáţ plnila funkci, pro kterou 
byla navrţena, je potřeba ji uloţit na 
správné místo. V ţádném případě by 
drenáţ neměla být, co se týče výšky, 
umístěna ve středu rýhy. Za kaţdé 
okolnosti by se měla umístit na dno 
stavebního výkopu, aby plnilo dobře 





































V případě zvýšení hladiny podzemní 
vody (dále HPV) a vývěru vody do 
rýhy, bylo bezpečnostní riziko 
opominuto. V rýhách nebyly 
umístěny čerpadla pro odvod 
podzemních vod. Tudíţ nastal 
případ, kdy vzdutá voda vtekla do 
kanalizace a dále vytekla o několik 
metrů dále na místní komunikaci. 
 
POCHYBENÍ 








Je vhodné do výkopů navrhovat 
odvod vody. Kromě systému drenáţe 
musí být také zajištěno odčerpávání 
vody mimo výkop. K tomu nám 
dopomůţe vhodně umístěné 
čerpadlo, nejlépe v nejniţším místě 
výkopové rýhy.  
 
ŘEŠENÍ 
Podle předpisů je minimální hloubka 
uloţení 1,5 m, vše ale závisí i na 
tom, kde je stoka budována. Jelikoţ 
stavební deník byl špatně veden, 
nelze přesněji posoudit.  
 V budoucnu je tedy potřeba 
se řídit pravidlem, ţe stoky musejí 
být uloţeny minimálně 1,5 m pod 
úrovní komunikace, aby u nich 
nedocházelo k dřívější devastaci a 
ztráty funkčnosti. [26] 
 
ŘEŠENÍ 
V případech kde se setkáváme 
s výtlakem, je vţdy nutno přikládat 
identifikační vodič. Přikládá se 
z bezpečnostních důvodů. Po 
ukončení stavby je nutno mít 
moţnost opět zjistit, kde se daný 
výtlak nachází, aby při dalších 
pracích nedošlo k narušení jiţ 

















8.3 Konečné provedení 




























Nedostatečně obetonovaný podklad 








Obetonování potrubí závisí hlavně 
na pouţitém materiálu. Kaţdý 
materiál má jiné specifikace na lóţe, 
do které se ukládá. V našem případě 
by bylo nutné udělat lóţe minimálně 
150 mm, aby nehrozila předčasná 
deformace stoky. [26] 
 
ŘEŠENÍ 
Zůstane-li po skončení stavby na 
místní komunikaci tzv. odpad, 
narušuje tím místní dopravu. Nejen, 
ţe je narušen přirozený vzhled 
silnice, ale zároveň to můţe ničit i 
automobily jezdící, po této 
komunikaci. Po ukončení stavby, je 
vţdy zapotřebí projít celou oblast, 
kde probíhala stavba a “nečistoty“ 
















































Nedostatečná morálka dělníků a 
nerespektování pokynů zhotovitele. 
 
POCHYBENÍ 
Zasypané výkopy se propadly či na 
nich vznikly výmoly. 
 
ŘEŠENÍ 
Při výběru stavební firmy, je nutno 
bedlivě vybírat z firem, které jsou 
dobře známé. Najme-li se stavební 
firma méně známá, je nutno počítat 
s tím, ţe mohou nastat komplikace. 
Před započetím stavby je potřeba 
s firmou sepsat potřebné dokumenty. 
V uvedené dokumentaci by měla být 
uvedena poznámka: „Pokud dojde 
k opakovanému porušení přímého 
nařízení, či nedostatečné morálce 
dělníku, je moţno tyto dělníky 
propustit ze stavby.“  
 Kdyţ by tedy tato situace 
nastala, tak by dělník s nepatřičnou 
morálkou byl okamţitě propuštěn, 




Tomuto se dalo předejít velice 
jednoduše. Stačilo by provést 
hutnění výkopů správně, tedy po 
vrstvách. Po průběţném a správném 
zhutnění zeminy by nemělo jiţ 





Tato studie naznačuje moţnost řešení provádění stokové sítě. 
 Hlavní činnost této práce je posouzení a návrh řešení nedostatků v projektové 
dokumentaci, výstavbě kanalizace a konečného provedení stokové sítě. Výstupem práce 
bude porovnání skutečného provedení stokové sítě a mého návrhu řešení. 
 Výstupem práce je navrţení řešení pro jednotlivé součásti stokové sítě, aby 
k obdobným problémům jiţ nedocházelo. Posuzování je doplněno o grafickou přílohu, 
v které je vyznačeno, v jakých lokalitách docházelo k problémům. U některých 
problémů byl uveden pouze příklad umístění. V mnoha případech se problém totiţ 
nevyskytoval pouze na jednom místě, byl většího charakteru. Bliţší popis jednotlivých 
závad byl uveden v této práci. 
 U několika pochybení jsem se zarazila nad tím, jak byla firma schopna 
přehlédnou výrazné nedostatky. Řekla bych, ţe chyby vzniklé například v projektové 
dokumentaci je známka lenosti projektanta. V průběhu výstavby kanalizace mě dále 
zarazilo, jak byla firma schopna opomenout základy výstavby. Hutnění výkopů 
prakticky neprobíhalo, a pokud ano, tak pouze aţ byla zemina nasypána v celé výšce 
výkopu.  
 Uvědomila jsem si, ţe v dnešní době hodně firem polevilo na svých zásadách. 
Kromě velkých měst se buduje kanalizace i v menších obcích, jakoţ tomu bylo v obci 
řešené v této práci. Je tedy důleţité se při výstavbě kanalizace opírat o normy, které nám 
práci ulehčí.    
 Při řešení problematiky kolem výstavby stokové sítě jsem si uvědomila 
náročnost jejího navrhování. Seznámila jsem se s různými informacemi o výstavbě 
stokové sítě a parametry, které při samotné výstavbě musejí být dodrţeny. 
 Tato práce poukazuje na moţnost řešení problémů v průběhu výstavby nebo 






Projektová dokumentace [19] 
Kaţdá projektová dokumentace by měla obsahovat, alespoň těchto sedm částí: 
 Studii (ST) 
 Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)  
 Dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP) 
 Dokumentaci pro provádění stavby – součást zadávací dokumentace stavby 
(DPS, DZS) 
 Realizační dokumentaci stavby (RDS) 
 Dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) 
 Dokumentaci bouracích prací – odstranění stavby (DBP) 
Stavební deník [18] 
Stavební deník podle stavebního zákona má obsahovat: 
Základní list – identifikační údaje stavby dle PD 
Přehled základních smluv 
Subdodavatelé 
Přehled provedených zkoušek a měření 
Seznam úředních oprávnění týkajících se prací 
Seznam všech dokladů týkajících se prací 
Seznam technické a jiné dokumentace 
Podklady a popisky kanalizace [20] 
 Stoky se označí a staničí, a objekty na stokové síti se číslují vždy směrem proti 
toku odpadních vod.  
 V podkladech musí být uvedeno označení kanalizace, tedy jedná-li se o 
kmenovou stoku (příklad označení: A, B, C, …), hlavní sběrače (příklad označení: AA, 
AB, AC, BA, CA, …), sběrače niţších řádů (příklad označení: AA-1, AA-2, …, AB-1, 
AC-1, …) či uliční vpustě (příklad označení: AA-1-1, AA-1-2, AB-1-1, AC-1-1, …).  
 Stokové sítě, popřípadě i kanalizační přípojky se popisují v rozsahu, jaký 
vyžaduje účel, přesnost, jakost a přehlednost. Obvykle se uvádí: 
 Označení a číslování 
 Staničení  
 Materiál 
 Průměry a rozměry stok a kanalizačních přípojek 
 Průtok odpadních vod (kapacitní, návrhový) 




V případě výkresové dokumentace je tomu stejně. 
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 Psané podélné profily stok se píší v tabulkovém uspořádání, viz Tabulka 4 a 
Tabulka 5. V sloupcích tabulky se obvykle uvádějí hlavní číselné údaje z kresleného 
podélného profilu stoky: označení stoky, profil, sklon, délka a materiál úseku stoky mezi 
dvěma vstupními šachtami (objekty na stokové síti), označení a číslo vstupní šachty 
(objektu), staničení v km, kóta poklopu, kóta dna stoky, hloubka dna stoky v místě 
šachty (objektu). V poznámce se uvádějí ostatní potřebné údaje, například křížení 
s ostatními sítěmi technického vybavení či posouzení. 
Bezpečnost práce [21] [22] 
 Všechny výkopy, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zajištěny. Za vyhovující se 
považuje zajištění zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od kraje výkopu, nápadná 
překážka nejméně 60 cm vysoká (např. potrubí, které bude do výkopu osazeno) nebo 
výkopek zeminy o výšce 90 cm v sypkém stavu. Přes výkopy musí být zřízeny bezpečné 
přechody, a to na veřejném prostranství bez ohledu na hloubku výkopu. Přechody musí 
být široké nejméně 1,5 m a musí být vybaveny zábradlím se zarážkou. 
Pro pracovníky, kteří pracují ve výkopech, musí být zřízeny bezpečné sestupy (výstupy) 
pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do 
vzdálenosti 50 cm od okraje výkopu. 
 Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. V případě, že je výkop prováděn 
ručně, musí být výkopy rýh, hloubených zářezů a jam se strmými stěnami, které jsou v 
zastavěném území a které jsou hlubší než 1,3 m, opatřeny pažením. V nezastavěném 
území musí být zapaženy výkopy od hloubky 1,5 m. S ohledem na stav zeminy, zejména 
zemin nesoudržných, a tam, kde se musí počítat s opakovanými silnými otřesy, musí být 
stěny těchto výkopů zabezpečeny podle technologického postupu i při menších 
hloubkách. 
 Výkopy, které přiléhají k veřejně přístupným pozemním komunikacím nebo do 
nich nějakým způsobem zasahují, musejí být opatřeny příslušnou výstražnou dopravní 
značkou a v noci a za snížené viditelnosti označeny světelnou značkou nebo světelným 
signálem na začátku a na konci, případně podle konkrétních podmínek i na dalších 
nebezpečných místech. 
  
Ochranné pásmo výkopu [21] [22] 
 Ochranné pásmo kanalizační stoky je vymezeno svislými rovinami vedenými na 
obě strany od vnějšího líce potrubí nebo vně jiného kanalizačního objektu ve 
vzdálenostech uvedených v zákoně č. 274/2001 SB., v platném znění. V podmínkách 
výstavby a provozu kanalizačního systému platí rozšíření ochranných pásem i na 
přípojky v rozsahu uvedeném v Tabulka 6. 
Hutnění zeminy [23] 
 Zhutňovaní krycího obsypu přímo nad potrubím se má v případě potřeby 
provádět ručně. Mechanické zhutňovaní hlavního zasypu přímo nad potrubím smi 








 Úkolem drenážního systému je ochrana hydroizolace a odvedení prosakující 
vody tak, aby nezpůsobovala tlakové namáhání. Drenážní systém obsahuje různé prvky 
a pouze souhra plošné drenáže na svislých stěnách a potrubí kolem objektu tvoří 
funkční celek, který odpovídá požadavkům norem.  
 Drenážní potrubí je ze všech stran obsypáno štěrkopískem. Použije-li se 
drenážní filtr (betonářský štěrkopísek frakce 0/32 mm), měl by být obsyp proveden 
kolem drenážní trubky v tloušťce minimálně 15 cm.  
 
Uložení potrubí [26] 
Za minimální výšku krytí stok je nutno považovat 1,5 m, menší výšku krytí stok než je 1,5 
m, pokud je odůvodnitelná, je nutno projednat s provozovatelem kanalizace se 
souhlasem vlastníka.  
 
Identifikační vodič [26] 
Identifikační vodič se pokládá do výkopu souběžně s potrubím na vrchol potrubí do 
obsypu, pokud už není součástí potrubí. Nepřípustné je ovinutí potrubí po obvodu 
potrubí. U tlakové kanalizace je nutné identifikační vodič osadit také na tlakové 
přípojky.  
 Vodič se osazuje i u kovových potrubí, kde není zaručen převod elektrického 
proudu. Identifikační vodič pro lokalizaci potrubí musí být vyveden buď do vodovodních 
šachet nebo do zemních přípojkových nebo hydrantových armatur. Jeho případné 
spojení nebo rozbočení musí být provedeno vodivým spojem (nejlépe proletováním) a 
poté tento spoj opatřen izolací.  
Provádí se zkouška funkčnosti signalizačního vodiče za účasti odpovědného zástupce 
provozovatele SV.  
 Zkouškou se ověřuje celistvost vodiče, izolační stav vodiče proti zemi a vodičů 
mezi sebou. Ke zkoušce se pořizuje samostatný zápis – protokol, který se dokládá ke 
kolaudaci stavby.  
 Jako identifikační vodič se vyžaduje dvojvodičový kabel v metalickém provedení 
s měděnými vodiči průřezu 2x4 mm2 s vývody do šachet, eventuálně do poklopů. 
 
Obetonování (lóže) [26] 
Obsyp se neprovádí v případě, že se navrhne plné obetonování potrubí v dostatečné 






11.1 Příloha 1 - Přiložené tabulky 
Trvalý zábor pozemků a pozemků zemědělského půdního fondu (dále uváděno jako 
ZPF), jeţ jsou určené k vynětí ze ZPF stavbou ČSOV, nacházející se v katastrálním 
území MEČEŘÍŢ.  
 








562/5 Orná půda 209,04 - 
















Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 
 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
Krajská správa a údrţba silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace 
Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 
















Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 
 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
Krajská správa a údrţba silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace 
Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 
171/29 Orná půda 4,06 - 
171/37 Orná půda 180,48 
Vlastník: 
obec Mečeříţ 
Celkový zábor pozemků: 972,31 
Z toho zábor ZPF: 
806,29 m
2
















562/5 Orná půda 209,04 - 





575/9 TTP 1,77 
Vlastník: 
obec Mečeříţ 
ČSOV B 162 Orná půda 275,23 - 
ČSOV C 259/2 Orná půda 75,49 - 
ČSOV D 
171/29 Orná půda 4,06 - 
171/37 Orná půda 180,48 
Vlastník: 
obec Mečeříţ 
Celkový zábor pozemků: 972,31 
Z toho zábor ZPF: 
806,29 m
2




V této tabulce měla být hodnota z 972,31 m2 přepsána na 806,29 m2, aby byla 
bezchybná. 
 
Tabulka 4: Psané podélné profily stok (část STOKY) 
Označení Profil Sklon Délka Materiál 
- mm %0 m - 
     
     
 









- km m n. m. m n. m. m - 
      
      
 
Tabulka 6: Ochranné pásmo stok 
 Ochranné pásmo 
U stok do DN 500 včetně 
přípojek 
1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U stok nad DN 500 včetně 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic 2,5 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu, potřebný rozsah se vymezí v rámci 
projektu 
U kanalizačních stok o průměru nad 250 mm, jejichţ dno je uloţeno v hloubce větší neţ 




























11.3 Příloha 3 - Fotografie 
 
Fotografie 1: Nedostatečně zabezpečené staveniště a nevhodně uložený materiál  
(foto: Marie Srchová, 2016) 
 
 
Fotografie 2: Chybějící zábory kolem výkopu  




Fotografie 3: Nedostatečně zapažení výkopu  
(foto: Marie Srchová, 2016) 
 
 
Fotografie 4: Vzdutá HPV - neodčerpaná voda 
(foto: Marie Srchová, 2016) 
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